

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026  
s/d Bulan Juli  
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

| No    | Kode                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan       |            |                |               |         | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                                                        | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keterangan Progres Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      |                                                               |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP)    | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |                            |                 |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 1.02.01              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         | 67.424.111.538 | 72,30  | 72,24     | 0,06    | 44.057.902.513 | 65,34      | 40.062.127.954 | 59,42         | 5,92    |                            |                 |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1   | 1.02.01.1.02         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | 44.819.914.738 | 75,44  | 75,44     | 0,00    | 29.971.169.215 | 66,87      | 26.636.382.415 | 59,43         | 7,44    |                            |                 |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.1 | 1.02.01.1.02.0001    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | 44.819.914.738 | 75,44  | 75,44     | 0,00    | 29.971.169.215 | 66,87      | 26.636.382.415 | 59,43         | 7,44    | -                          |                 | RS Jiwa Grhasia | Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi - Subbagian Keuangan                     | 1. Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pembayaran gaji dan tunjangan ASN di bulan Juli<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan terjadi karena kebijakan tata kelola pembayaran gaji dan tunjangan ASN dari BPKA, anggaran kas untuk pengajuan gaji dan tunjangan ASN diletakkan pada bulan N-1.<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Penyiapan dokumen pembayaran gaji dan tunjangan yang baik oleh penyiap gaji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2   | 1.02.01.1.10         | Peningkatan Pelayanan BLUD                                    | 22.604.196.800 | 66,08  | 65,89     | 0,19    | 14.086.733.298 | 62,32      | 13.425.745.539 | 59,39         | 2,93    |                            |                 |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.1 | 1.02.01.1.10.0001.01 | Pengelolaan Keuangan BLUD                                     | 7.096.685.000  | 59,78  | 59,78     | 0,00    | 3.970.940.736  | 55,95      | 3.928.218.983  | 55,35         | 0,60    | --                         | -               | RS Jiwa Grhasia | Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi - Subbagian Keuangan                     | 1. Terlaksananya Pembayaran Gaji tenaga kontrak BLUD sd bulan Juli<br>2. Pembayaran honorarium tenaga ASN s/d bulan Juli<br>3. Pembayaran jasa pelayanan rumah sakit s/d bulan Juni<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan disebabkan karena<br>1. Pembayaran jasa pelayanan disesuaikan dengan capaian realisasi pendapatan.<br>2. Terdapat sisa anggaran BPJS Pegawai Kontrak BLUD dan Iuran ketenagakerjaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik di Subbag Keuangan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Pembayaran gaji tenaga kontrak BLUD sd bulan Juli<br>2. Pembayaran honorarium tenaga ASN s/d bulan Juli<br>3. Pembayaran jasa pelayanan rumah sakit s/d bulan Juni<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Deviasi keuangan disebabkan karena<br>1. Pembayaran jasa pelayanan disesuaikan dengan capaian realisasi pendapatan.<br>2. Terdapat sisa anggaran BPJS Pegawai Kontrak BLUD dan Iuran ketenagakerjaan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik di Subbag Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.2 | 1.02.01.1.10.0001.02 | Pemeliharaan IT SIMRS dan Pengelolaan Website RS Jiwa Grhasia | 700.983.500    | 72,94  | 72,94     | 0,00    | 456.843.500    | 65,17      | 449.615.840    | 64,14         | 1,03    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi - Subbagian Data dan Teknologi Informasi | 1. Terlaksananya Pemeliharaan dan Fasilitasi IT SIMRS : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya : 6 Paket dari 6 Paket<br>3. Terlaksananya Pengembangan Modul SIMRS : 0 Paket dari 1 Paket                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Progress fisik bulan Juli meliputi :<br>1. Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan belanja suku cadang untuk pemeliharaan perangkat IT<br>2. Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin SIMRS<br>3. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi IT berupa pengadaan Komputer Server<br>4. Terlaksananya koordinasi dan pemeliharaan perangkat IT berupa komputer, laptop, printer, jaringan dan CCTV<br>5. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembuatan Link zoom serta pemasangan perangkat zoom bidang yang membutuhkan<br>6. Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan perbaikan dan permintaan pekerjaan cctv<br>7. Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pembersihan ruang server<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Adanya permintaan penambahan cctv di beberap wisma tetapi komponen cctv banyak yang rusak<br>- Harga sparepart PC dan cctv yang semakin mahal<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Diusahkan dengan perbaikan komponen cctv dan repointing beberapa cctv yang sudah tidak terpakai<br>- Dilakukan upaya menggunakan sparepart bekas yang masih bisa digunakan<br>- Kerjasama Tim IT yang Kompak |
| 1.2.3 | 1.02.01.1.10.0001.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan                            | 212.681.200    | 17,89  | 17,89     | 0,00    | 5.366.200      | 2,52       | 5.273.200      | 2,48          | 0,04    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi                                                    | 1. Terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahapan Pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada Juli 2026<br>1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan RS Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No    | Kode                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                                           | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan Progres Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      |                                                                   |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP)   | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |                            |                 |                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                      | Monitoring Evaluasi Program/ Kegiatan                             |               |        |           |         |               |            |                |               |         |                            |                 |                 | Informasi - Subbagian Program                                                      | monitoring evaluasi program/ kegiatan RS : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terlaksananya Workshop Penyusunan RBA RS Jiwa Grhasia Tahun 2026 : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan<br>3. Terlaksananya Pertemuan Reviu Renstra RS Jiwa Grhasia : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan<br>4. Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Dokumen SPIP RS Jiwa Grhasia : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan<br>5. Terlaksananya Penyusunan Dokumen RSB RS Jiwa Grhasia : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Grhasia sd Bulan Juni 2026, dilaksanakan pada 2 Juli 2026<br>2. Rapat Koordinasi Timbal Balik Pelaksanaan Kegiatan TW 2, dilaksanakan pada 8 Juli 2026<br>3. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Permohonan Anggaran Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik, pada tanggal 18 Juli 2026<br>4. Pengusulan izin SILPA RS Jiwa Grhasia untuk pengadaan obat, bahan makan dan pengadaan firewall<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerja sama yang baik di Subbagian Program                                                                                          |
| 1.2.4 | 1.02.01.1.10.0001.04 | Pemeliharaan Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas, Perijinan dan KIR | 266.290.000   | 61,70  | 61,70     | 0,00    | 147.110.000   | 55,24      | 138.851.361    | 52,14         | 3,10    | -                          | -               | RS Jiwa Grhasia | Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga   | 1. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada bulan Juli 2026 telah dilakukan :<br>1. Pemeliharaan AC<br>2. Pembelian Suku Cadang<br>3. Pembelian BBM Solar dan Gasoline<br>4. Pemeliharaan sound system<br>5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik di Subbag TURT dan dengan pihak terkait                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.5 | 1.02.01.1.10.0001.05 | Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi dan Rapat                       | 148.575.000   | 63,94  | 63,94     | 0,00    | 87.125.000    | 58,64      | 73.720.500     | 49,62         | 9,02    | -                          | -               | RS Jiwa Grhasia | Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga   | 1. Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Rapat di Rumah Sakit : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada bulan Juli 2026 telah dilakukan kegiatan:<br>1. Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang dan Bagian<br>2. Fasilitasi Rapat Persiapan Pembangunan ZI WBK<br>3. Fasilitasi Rapat Instalasi<br>4. Fasilitasi pindahan BMD<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Rapat yang direncanakan dilaksanakan, harus dijadwal ulang<br>- Rapat yang awalnya direncanakan offline, berubah menjadi online<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Kerjasama yang baik di Subbag TURT dan dengan pihak terkait                                           |
| 1.2.6 | 1.02.01.1.10.0001.06 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran           | 5.406.541.100 | 61,08  | 61,08     | 0,00    | 3.033.419.700 | 56,11      | 2.979.724.029  | 55,11         | 1,00    | -                          | -               | RS Jiwa Grhasia | Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga   | 1. Terlaksananya Pembayaran Jasa RS (Telepon, Air, Listrik) : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terlaksananya Pengadaan ATK RS : 1 Tahun dari 1 Tahun<br>3. Terlaksananya Pengadaaan Jasa RS : 4 Paket dari 4 Paket<br>4. Terlaksananya Pengadaan Barang RS : 1 Tahun dari 1 Tahun                                                                                                                                                                           | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada bulan Juli 2026 telah dilakukan:<br>1. Pembayaran Telepon<br>2. Pembayaran Air<br>3. Pembayaran Listrik<br>4. Fotocopy dokumen dan jilid<br>5. Pengadaan bahan kebersihan untuk CS<br>6. Pembelian BBM untuk alat kebersihan<br>7. Pembelian pisau alat potong rumput<br>8. Pembayaran Jasa Tenaga OS Termin 6<br>9 Pembelian umbul umbul merah putih<br>10. Langganan Surat Kabar/Majalah<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Kerjasama yang baik di Subbag TURT dan dengan pihak terkait |
| 1.2.7 | 1.02.01.1.10.0001.07 | Penyelenggaraan Promosi RS                                        | 430.179.000   | 60,70  | 50,70     | 10,00   | 216.294.800   | 50,28      | 187.354.904    | 43,55         | 6,73    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat | 1. Terlaksananya Promosi RS : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terselenggaranya Peringatan HUT RS Jiwa Grhasia : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada bulan Juli 2026 telah terlaksana kegiatan :<br>1. Cetak media publikasi dan promosi berupa poster terkait pes, papan nama ruangan, papan petunjuk arah<br>2. Pembelian bendera merah putih<br>3. Rapat persiapan peringatan HUT RI ke 81<br>4. Latihan tim karawitan "Husada Laras"                                                                                                                                                                                                                                       |

| No     | Kode                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                                                               | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keterangan Progres Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |                                               |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP)   | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |                            |                 |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                      |                                               |               |        |           |         |               |            |                |               |         |                            |                 |                 |                                                                                                        | 3. Terlaksananya Fasilitas Olahraga Pegawai : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                           | 5. Pembelian pulsa untuk HP informasi, kassa, MPP, wisma, dll.<br>6. Senam sehat jumat bersama masyarakat sekitar<br>7. Publikasi media elektronik berupa kegiatan Jogja Sehat di TVRI Yogyakarta<br>8. Latihan tim paduan suara "Gita Atma Grhasia Choir"<br>9. Pembuatan vidio iklan promosi tetntang neurologi terintegrasi dengan rehabilitasi medik<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Kegiatan peresmian gedung baru belum dapat terlaksana dibulan Juli 2026 dikarenakan belum mendapatkan jadwal pelaksanaan dari bagian protokoler Gubernur Pemda DIY<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antara Subbag Hukum dan Humas dengan unit terkait                                                                                                                                                                    |
| 1.2.8  | 1.02.01.1.10.0001.08 | Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan            | 496.490.000   | 62,67  | 62,67     | 0,00    | 253.375.000   | 51,03      | 210.640.102    | 42,43         | 8,60    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1. Terlaksananya penyelenggaraan diklat internal : 8 Kegiatan dari 10 Kegiatan<br>2. Terlaksananya penelitian : 0 Penelitian dari 2 Penelitian<br>3. Terlaksananya pengiriman diklat eksternal : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>4. Terlaksananya pelayanan diklat eksternal : 7 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>kegiatan yang sudah dillakukan di Bulan Juli 2026<br>1. Pengiriman Diklat Eksternal pegawai : 58 orang<br>a. Pengiriman Diklat Eksternal : 14 orang<br>b. Pengiriman Diklat Internal : 704 orang pada 3 IHT di bulan Juli<br>2. Pelayanan Diklat Eksternal : 420 orang<br>3. Penyelenggaraan In House Training :<br>- Pelatihan 5 Wajib KPRS, BHD dan K3 RS<br>- Webinar Manajemen Nyeri<br>- Worskshop EWS (Early Warning System)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Pengirimana Diklat Eksternal menyesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal penyelenggaraan<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antara staf instalasi diklatlitbang, unit kerja RS Jiwa Grhasia, mahasiswa, institusi pendidikan, pengguna layanan diklat lainnya dan penyelenggara pelatihan |
| 1.2.9  | 1.02.01.1.10.0001.09 | Pelayanan Gizi                                | 1.068.674.950 | 90,50  | 90,50     | 0,00    | 964.680.150   | 90,27      | 931.650.526    | 87,18         | 3,09    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik                     | 1. Terlaksananya pengadaan bahan makan dan fasilitas pelayanan instalasi gizi : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                         | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- pembelian bahan makan bulan Juni 2026<br>- Pembelian Gas Gizi bulan Juli 2026<br>- Pembelian Ekstra fooding petugas pelayanan bulan Juni 2026<br>- Pembelian Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Instalasi Gizi<br>- Bahan habis pakai instalasi gizi<br>_ Pembelian water heater<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik di seksi penunjang dan sarana medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.10 | 1.02.01.1.10.0001.10 | Pelayanan Farmasi, Laboratorium dan Radiologi | 3.316.231.000 | 85,82  | 85,82     | 0,00    | 2.844.286.000 | 85,77      | 2.564.826.419  | 77,34         | 8,43    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik                     | 1. Terlaksananya pengadaan obat, perbekalan farmasi, laboratorium dan radiologi : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terselenggaranya workshop formularium obat RS Jiwa Grhasia Tahun 2026 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen                                                                                | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Pembelian Obat<br>- Pembelian Alkes Habis Pakai dan BMHP farmasi<br>- Pembelian Reagen Laboratorium<br>- Pembelian Alkes Habis Pakai dan BMHP Laboratorium<br>- Rujukan laboratorium<br>- Rujukan darah pmi<br>- Rujukan Radiologi<br>- Rapat Kerja Revisi Formularium Rumah Sakit 2026<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik di seksi pelayanan penunjang dansarana medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.11 | 1.02.01.1.10.0001.11 | Pelayanan Linen dan Pemulasaraan Jenazah      | 187.576.000   | 68,30  | 68,30     | 0,00    | 116.895.162   | 62,32      | 115.729.181    | 61,70         | 0,62    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik                 | 1. Terlaksananya fasilitas kegiatan di Instalasi Pemeliharaan Linen , CSSD dan Pemulasaraan Jenazah : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                   | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Nota pencairan dana ( NPD )<br>2. Gas 50 kg<br>3. Pembelian bahan pembersih linen Bulan Juli 2026<br>4. Biaya maintenance 1 unit mesin dryer de-120 ( lpg ) 1 unit mesin Flatwork ironer ip-1467 ( electric dan 1 unit mesin washer sp-155 electric<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No     | Kode                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Pagu          | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                             | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                   | Keterangan Progres Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------|----------------------|------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |                      |                                    |               | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP)   | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |                            |                 |                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|        |                      |                                    |               |        |           |         |               |            |                |               |         |                            |                 |                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | Kerjasama yang baik Instalasi Linen CSSD, Instalasi Pemulasaraan Jenazah dengan Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1.2.12 | 1.02.01.1.10.0001.12 | Pelayanan IPSRS                    | 2.397.800.000 | 60,92  | 60,92     | 0,00    | 1.449.300.000 | 60,44      | 1.311.289.815  | 54,69         | 5,75    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia |                                                                      | 1. Terlaksananya pelayanan dan pemeliharaan alat kesehatan, listrik, sanitasi, instalasi dan jaringan, serta pemeliharaan gedung kantor : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                            | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>1. Nota pencairan dana ( NPD )<br>2. Pengujiannudara ambien, pencahayaan, kebisingan, iklim kerja<br>3. Kegiatan pest kontrol Bulan Juli 2026<br>4. Biaya pengelolaan sampah domestik bulan Juni<br>5. Biaya pengelolaan limbah infeksius ( Medis Padat ) bulan Juni 196,49 kg<br>6. Biaya pemeriksaan angka kuman untuk sample makanan. Alat makan, alat tulis,linen,rectal swab penjamah makanan, swab HP, cincin dan jam tangan serta kuman lantai dinding dan udara ruangan<br>7. Uji kualitas mikro<br>8. Uji kualitas kimia<br>9. Biaya konsultasi<br>10. Biaya pemeriksaan kulitas limbah cair di outlet IPLC Bulan Juli 2026<br>11. Biaya pengambilan sample<br>12. Sparepart alat TMS24i berupa diaphragm<br>13. Duckbill check valve T2 (10pcs)<br>14. Pembelian bahan pemeriharaan air bersih<br>15. Pemeliharaan IPAL berupa pengecatan bak equalisasi lantai tanki biofilter dll<br>16. Perbaikan dan pemeliharaan jaringan air limbah di IGD, wisma, sembodro, drupadi,IP linen dan gedung psikiatri terpadu<br>17. Pekerjaan pembuatan jalur ke toren IGD<br>18. Pemeliharaan gedung RS berupa pemeliharaan di wisma sembodro, gatotkaca,yudistira, IGD.inst gizi dan gd diklat<br>19. Pemasangan instalasi stop kontak dan lampu penerangan barudi ruang DOT wisma drupasi, dekon IGD, selasar,isolasi bima dll<br>20. Refill APAR dan penggantian sparepart<br>21. Servis dan penggantian oli, filter genset napza 150 KVA dan lain lain<br>22. Pembelian chlorin tablet<br>23. Non invasi spygmomanometer non otomatis<br>24. pulse oxymetri<br>25. therometer infra red<br>26. Nubulizer<br>27. thermometer dan humidity digital<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerja sama yang baik antara instalasi PSRS dan seksi pelayanan penunjang dan sarana non medik |  |
| 1.2.13 | 1.02.01.1.10.0001.13 | Pelayanan IGD dan Rawat Jalan      | 19.043.000    | 97,52  | 97,52     | 0,00    | 17.133.000    | 89,97      | 16.807.184     | 88,26         | 1,71    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Medik       | 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelayanan IGD : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>2. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelayanan Rawat Jalan : 7 Bulan dari 12 Bulan<br>3. Terlaksananya pengadaan alat kerja psikologi : 1 Paket dari 4 Paket | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya kegiatan bulan Juli 2026 :<br>1. Belanja stempel SIP Dokter<br>2. Belanja Set THT<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama tim yang baik antara Instalasi Rawat Jalan dengan Seksi Pelayanan Medik dan pihak terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1.2.14 | 1.02.01.1.10.0001.14 | Standarisasi Mutu dan Pelayanan RS | 317.900.000   | 48,60  | 48,60     | 0,00    | 119.493.500   | 37,59      | 111.254.688    | 35,00         | 2,59    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan - Seksi Standarisasi dan Mutu | 1. Terlaksananya monitoring mutu RS : 4 Kegiatan dari 4 Kegiatan<br>2. Terlaksananya reviu penyelenggaraan pelayanan publik : 1 Kegiatan dari 4 Kegiatan<br>3. Terlaksananya standarisasi mutu RS : 2 Kegiatan dari 3 Kegiatan             | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>- Monitoring pengukuran dan pelaporan INM, IKP, HAIIs, dan SPM Juni 2026<br>- Monitoring implementasi standar PP, HPK, PAP, PMKP, AKP, MFK<br>- Bimbingan Teknis Manajemen Mutu<br>- Telusur lapangan asesor internal<br>- Paparan hasil asesor internal<br>- Monitoring RME<br>- Sosialisasi program nasional<br>- Koordinasi KSM Jiwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| No     | Kode                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Pagu       | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                       | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keterangan Progres Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |                                       |            | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |                            |                 |                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |                                       |            |        |           |         |             |            |                |               |         |                            |                 |                 |                                                                | 4. Terlaksananya pengampuan pelayanan jiwa : 1 Kegiatan dari 2 Kegiatan<br>5. Terlaksananya persiapan pengajuan perizinan berusaha : Kegiatan dari 1 Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Koordinasi Komite Etik dan Hukum<br>- Koordinasi Komite Mutu<br>- Koordinasi Komite PPI<br>- Observasi survei akreditasi RS di RSJD dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah<br>- Paparan hasil observasi survei akreditasi RS di RSJD dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah<br>- Kredensialing dan Rekredensialing Tenaga Fisioterapis, Terapis Wicara, Apoteker, dan Tenaga vokasi Farmasi<br>- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Online<br>- Input PEKPPP<br>- Review SPO PPI, SPO Laboratorium, SPO Rawat Jalan, Panduan DNR, Panduan Penggunaan Kode, Simbol, Singkatan, dan Definisi, Pedoman RME, SK Komite RM<br>- Mengikuti KSS Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa<br>- Mengikuti CoP Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa<br>- Koordinasi reviu kelas RS<br>- Verifikasi lapangan reviu kelas RS<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>- Rekredensialing asesor kredensial psikolog internal RS Jiwa Grhasia mendapat pembebasan biaya<br>- Rekredensialing tenaga gizi/nutrisionis terjadwal oleh DPD PERSAGI DIY tanggal 08 Agustus 2026<br>- Rekredensialing terapis gigi dan mulut terjadwal oleh DPC PTGMI Sleman tanggal 08 Agustus 2026<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>- Kerja sama tim internal yang bagus di rumah sakit<br>- Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku |
| 1.2.15 | 1.02.01.1.10.0001.17 | Keswamas dan PKRS                     | 65.525.000 | 83,87  | 83,87     | 0,00    | 51.685.000  | 78,88      | 51.580.588     | 78,72         | 0,16    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Medik | 1. Terlaksananya kegiatan temu jejaring : 2 Kegiatan dari 10 Kegiatan<br>2. Terlaksananya edukasi kesehatan masyarakat/kelompok rentan/keluarga ODGJ : 4 Kegiatan dari 25 Kegiatan<br>3. Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi pengunjung RS : 2 Kegiatan dari 12 Kegiatan<br>4. Terlaksananya sosialisasi upaya kesehatan jiwa remaja : 2 Kegiatan dari 2 Kegiatan<br>5. Terlaksananya kegiatan kesehatan jiwa di tempat kerja : 2 Kegiatan dari 2 Kegiatan<br>6. Terlaksananya advokasi lintas sektor : 2 Kegiatan dari 2 Kegiatan<br>7. Terlaksananya program intervensi krisis : 2 Kegiatan dari 1 Kegiatan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada bulan Juli 2026 telah dilaksanakan :<br>1. Belanja bahan/alat cetak media edukasi<br>2. Penyuluhan Kesehatan<br>3. Temu Jejaring<br>4. Edukasi Keswa Masyarakat<br>5. Sosialisasi Keswa (Program Kesehatan di Tempat Kerja)<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antara Instalasi Keswamas dan PKRS dengan seksi pelayanan medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.16 | 1.02.01.1.10.0001.18 | Penanganan Korban Napza               | 19.950.000 | 77,25  | 77,25     | 0,00    | 12.350.000  | 61,90      | 11.311.250     | 56,70         | 5,20    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Medik | 1. Terfasilitasinya kegiatan penanganan korban napza : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada bulan Juli 2026 telah dilaksanakan :<br>1. Outing Pasien<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik instalasi penanganan korban napza dan Seksi Pelayanan Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.17 | 1.02.01.1.10.0001.19 | Pelayanan Rawat Inap dan Rehab Mental | 33.827.000 | 66,76  | 66,76     | 0,00    | 17.275.000  | 51,07      | 17.225.100     | 50,92         | 0,15    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Medik | 1. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan rawat inap dan rehabilitasi mental : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Pada bulan Juli 2026 telah dilaksanakan:<br>1. Koordinasi Instalasi Rehabilitasi Mental<br>2. Koordinasi Instalasi Rawat Inap<br>3. Outing Pasien<br>4. Kegiatan bimbingan spiritual pasien<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No     | Kode                 | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu        | Fisik  |           |         | Keuangan    |            |                |               |         | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                                                               | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keterangan Progres Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |                                   |             | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP) | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |                            |                 |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                      |                                   |             |        |           |         |             |            |                |               |         |                            |                 |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antara Instalasi Rawat Inap dan Rehab Mental dengan Seksi Pelayanan Medis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.18 | 1.02.01.1.10.0001.21 | Fasilitasi Pelayanan Keperawatan  | 151.777.000 | 77,58  | 77,58     | 0,00    | 109.782.000 | 72,33      | 108.256.310    | 71,33         | 1,00    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Keperawatan                                   | 1. Terlaksananya fasilitasi pelayanan keperawatan : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Terlaksananya Fasilitasi Keperawatan:<br>1. Rapat wisma Yudistira 03/07/2026<br>2. Rapat wisma Gatotkaca 03/07/2026<br>3. Rawat wisma Nakula 07/07/2026<br>4. Rapat wisma Rawat jalan 16/07/2026<br>5. Rapat wisma Abimanyu 22/07//2026<br>6. Belanja bantal, sarung bantal dll<br>7. Belanja Cukur kumis, Keset lantai<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>sisa anggaran merupakan hasil negoisasi harga<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerja sama tim yang baik                                                                    |
| 1.2.19 | 1.02.01.1.10.0001.22 | Pelayanan Rekam Medis             | 33.738.800  | 58,50  | 58,50     | 0,00    | 17.738.800  | 52,58      | 17.624.998     | 52,24         | 0,34    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik                 | 1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelayanan rekam medis : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Nota pencairan dana ( NPD )<br>Pembelian cetak Rekam Medik Bulan Juli<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama Yang Baik dengan Instalasi Rekam Medik<br>Kerjasama Yang Baik dengan Seksi Standarisasi dan Mutu Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.20 | 1.02.01.1.10.0001.23 | Pelayanan Rehabilitasi Medik      | 18.328.500  | 100,00 | 100,00    | 0,00    | 18.328.500  | 100,00     | 18.273.999     | 99,70         | 0,30    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia |                                                                                                        | 1. Terlaksananya fasilitasi pelayanan rehab medik : 7 Bulan dari 12 Bulan                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>pembelian peralatan kerja rehabilitasi medik dilaksanakan pada bulan Juni 2026<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik di seksi pelayanan penunjang dansarana medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.21 | 1.02.01.1.10.0001.24 | Pengembangan Layanan RS           | 43.725.750  | 56,98  | 56,98     | 0,00    | 18.986.250  | 43,42      | 18.713.627     | 42,80         | 0,62    |                            |                 | 43.725.750      | Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan - Seksi Pengembangan Pelayanan                                  | 1. Terlaksananya Promosi Pengembangan Layanan : 3 Kegiatan dari 5 Kegiatan<br>2. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Layanan : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan<br>3. Terlaksananya Studi Banding Pengembangan Layanan : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan                                                                         | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>-Melaksanakan rapat sosialisasi layanan di rawat jalan, 4 Juli 2026<br>- Melaksanakan pembelian paket keterampilan pasien wisma Drupadi, 15 Juli 2026<br>- Melaksanakan pembelian pperalatan kegiatan srawung sehat lansia, 7 Juli 2026<br>-Melaksanakan rapat sosialisasi layanan di wisma Arjuna, 20 Juli 2026<br>-Melakukan koordinasi layanan day care, 27 Juli 2026<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Ada kerjasama yang baik lintas bidang sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik |
| 1.2.22 | 1.02.01.1.10.0001.25 | Pelayanan Tata Kelola Kepegawaian | 171.675.000 | 95,00  | 95,00     | 0,00    | 158.325.000 | 92,22      | 157.802.935    | 91,92         | 0,30    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1. Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian : 1 Kegiatan dari 2 Kegiatan<br>2. Terlaksananya Workshop Rencana Pengembangan Kompetensi/RPK : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan<br>3. Terlaksananya Program Kesehatan Pegawai : 1 Kegiatan dari 3 Kegiatan<br>4. Terlaksananya Tata Kelola SDM : 7 Bulan dari 12 Bulan | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>pekerjaan yang sudah dilakukan di bulan Juli :<br>Pengelolaan administrasi kepegawaian<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik diantara staf subbag Adpem SDM dan Unit kerja Rumah Sakit Jiwa Grhasia                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No    | Kode              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Pagu           | Fisik  |           |         | Keuangan      |            |                |               |         | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi          | Sub Unit Organisasi SKPD                                            | Keluaran                                                                                                                      | Keterangan Progres Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                   |                                                                   |                | Target | Realisasi | Deviasi | Target (RP)   | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi |                            |                 |                 |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2     | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 37.556.826.000 | 43,99  | 43,99     | 0,00    | 1.627.115.052 | 4,33       | 1.493.550.326  | 3,98          | 0,35    |                            |                 |                 |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1   | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 21.700.565.000 | 32,57  | 32,57     | 0,00    | 957.909.802   | 4,41       | 943.755.526    | 4,35          | 0,06    |                            |                 |                 |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.1 | 1.03.13.5.02.0008 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                   | 21.700.565.000 | 32,57  | 32,57     | 0,00    | 957.909.802   | 4,41       | 943.755.526    | 4,35          | 0,06    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA - Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya | 1. Terlaksananya Penyiapan Lahan Pembangunan Gedung Pelayanan Non Kekhususan dan Pembangunan Kawasan : Dokumen dari 1 Dokumen | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Sampai dengan bulan Juli telah dilaksanakan<br>1. Penyusunan dokumen untuk pengadaan jasa konsultansi pengawasan berkala penyiapan lahan untuk pembangunan gedung pelayanan non kekhususan dan pembangunan kawasan de<br>2. Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Berkala dengan PT. Wastu Anopama telah dilaksanakan tgl. 6 April 2026 Nomor SPK :B/00.3.2.3/6002/D13.4 dengan nilai kontrak Rp 99.131.200<br>3. Pembayaran termin I kepada penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Berkala senilai Rp49.565.600<br>4. Pemaketan jasa konsultansi pengawasan penyiapan lahan untuk pembangunan gedung pelayanan non kekhususan dan pembangunan kawasan<br>5. Pemilihan Jasa Konsultansi pengawasan Penyiapan Lahan Pembangunan Gedung Pelayanan Non Kekhususan dan Pembangunan Kawasan, sudah selesai dan ditetapkan pemenangnya PT. Multi Citra Graha<br>6. Telah dilakukan penandatanganan SPBJ dengan penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tgl. 9 Mei 2026<br>7. Telah dilakukan penandatanganan Kontrak dengan penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tgl. 22 Mei 2026 Nomor kontrak: B/00.3.3/8386/D13.4<br>8. Telah dilakukan penandatanganan SPMK dengan penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tgl. 4 Juni 2026 Nomor SPMK: B/00.3.3/8992/D13.4<br>9. Koordinasi pemaketan jasa konstruksi penyiapan lahan Pembangunan Gedung Pelayanan non kekhususan dan Pembangunan Kawasan dan pelimpahan paket ke Biro PBJ<br>10. Pemilihan Penyedia Pengadaan Penyiapan Lahan pembangunan Gedung Pelayanan Non kekhususan dan pembangunan kawasan, sudah selesai dan ditetapkan pemenangnya PT. Aulia Mitra Dewata<br>11. Telah dilakukan penandatanganan SPBJ dengan penyedia Jasa konstruksi Pengadaan Penyiapan Lahan Pembangunan Gedung Pelayanan Non Kekhususan dan Pembangunan Kawasan (RS Jiwa Grhasia) tgl. 9 Juni 2026<br>12.Telah dilakukan penandatanganan Kontrak dengan penyedia Jasa Konstruksi tgl. 15 Juni 2026 Nomor kontrak: B/00.3.3.4/9552/D13.4<br>13. Telah dilakukan penandatanganan SPMK dengan penyedia Jasa Konstruksi tgl. 15 Juni 2026 Nomor SPMK: B/00.3.3.4/9553/D13.4<br>14. Rapat-rapat persiapan dan desk dengan pokja pemilihan Biro PBJ<br>15. Rapat Pra Persiapan SPPBJ dan penandatanganan SPPBJ Jasa Konsultansi Pengawasan<br>16. Rapat Pra Persiapan SSPBJ dan penandatanganan SPPBJ Pengadaan penyiapan lahan untuk pembangunan gedung pelayanan non kekhususan dan pembangunan kawasan<br>17. Rapat Pra-Contruction Meeting dan uizet<br><b>Faktor Penghambat:</b><br><br><b>Faktor Pendukung:</b> |
| 2.2   | 1.03.13.5.04      | Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang               | 15.856.261.000 | 59,63  | 59,63     | 0,00    | 669.205.250   | 4,22       | 549.794.800    | 3,47          | 0,75    |                            |                 |                 |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.1 | 1.03.13.5.04.0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung                          | 15.856.261.000 | 59,63  | 59,63     | 0,00    | 669.205.250   | 4,22       | 549.794.800    | 3,47          | 0,75    |                            |                 | RS Jiwa Grhasia | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA -                                          | 1. Terlaksananya Pemenuhan Alat Kesehatan, Alat                                                                               | <b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b><br>Tahapan pekerjaan sd bulan Juli:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No     | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Fisik           |        |           | Keuangan |                |            |                |               | Testimoni Penerima Manfaat | Bukti Testimoni | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD               | Keluaran                                                                            | Keterangan Progres Bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|----------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |      |                                                     | Pagu            | Target | Realisasi | Deviasi  | Target (RP)    | Target (%) | Realisasi (RP) | Realisasi (%) | Deviasi                    |                 |        |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |      | Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang |                 |        |           |          |                |            |                |               |                            |                 |        | Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan | Kedokteran, Sarana dan Prasarana Pelayanan RS Jiwa Grhasia : Dokumen dari 1 Dokumen | 1. Pengadaan vocastim<br>2. Pengadaan Kulkas Obat Pharmaceutical Grade<br>3. Pengadaan Rak Obat Modular Basic Unit<br>4. Pengadaan Tensi Otomatis<br>5. Uji fungsi alat vitalstim<br><b>Faktor Penghambat:</b><br>-<br><b>Faktor Pendukung:</b><br>Kerjasama yang baik antara PPTK, Pejabat Pengadaan, PPHP, dan tim pengadaan |
| Jumlah |      |                                                     | 104.980.937.538 | 62,18  | 62,13     |          | 45.685.017.565 | 43,52      | 41.555.678.280 | 39,58         |                            |                 |        |                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |