Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Maret
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**67.488.404.391**	**33,92**	**34,28**	**-0,36**	**19.617.095.270**	**29,07**	**15.910.744.830**	**23,58**	**5,49**						
1.1	**1.02.01.1.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**46.873.804.391**	**35,97**	**35,97**	**0**	**14.711.832.550**	**31,39**	**11.098.740.615**	**23,68**	**7,71**						
1.1.1	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.873.804.391	35,97	35,97	0	14.711.832.550	31,39	11.098.740.615	23,68	7,71	-		RS Jiwa Grhasia	Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi - Subbagian Keuangan	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Indikator SIPD) : 353 Orang/Bulan dari 353 Orang/Bulan 2. Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Pembayaran gaji & tunjangan ASN bulan Maret **Faktor Penghambat:** Terdapat deviasi keuangan disebabkan realisasi gaji ASN menyesuaikan dengan kondisi eksisting pegawai ASN serta mengikuti kebijakan tata kelola penyediaaan dan pembayaran gaji dari BPKA **Faktor Pendukung:** Kerja sama yang baik di Subbag Keuangan
1.2	**1.02.01.1.10**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**20.614.600.000**	**29,27**	**30,45**	**-1,18**	**4.905.262.720**	**23,8**	**4.812.004.215**	**23,34**	**0,46**						
1.2.1	1.02.01.1.10.01.01	Pengelolaan Keuangan BLUD	6.420.655.000	27,8	27,8	0	1.633.698.204	25,44	1.599.213.424	24,91	0,53	-	-	RS Jiwa Grhasia	Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi - Subbagian Keuangan	1. Terlaksananya pembayaran gaji tenaga BLUD : 4 Bulan dari 12 Bulan 2. Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan RS : 4 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Pembayaran gaji tenaga kontrak BLUD bulan Maret - Pembayaran Jaspel pegawai RS Jiwa Grhasia bulan Februari 2024 **Faktor Penghambat:** - **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di Subbag Keuangan
1.2.2	1.02.01.1.10.01.02	Pemeliharaan IT SIMRS dan Pengelolaan Website RS Jiwa Grhasia	653.608.500	26,89	26,89	0	175.590.316	26,86	168.444.386	25,77	1,09			RS Jiwa Grhasia	Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi - Subbagian Data dan Teknologi Informasi	1. Terlaksananya Pemeliharaan dan Fasilitasi IT SIMRS : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya : 1 Paket dari 1 Paket 3. Terlaksananya Pengembangan Modul SIMRS : 0 Paket dari 1 Paket	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** 1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SIMRS 2. Pemeliharaan IT : Komputer, CCTV, Jaringan 3. Pembelian Anjungan Pendaftaran Mandiri 4. Jasa Langganan Internet bulan Maret 5. Jasa Refill toner KSO bulan Maret 6. Pembelian Aksesoris Komputer dan Jaringan 7. Perbaikan CCTV Wisma dan Lingkungan Diklat **Faktor Penghambat:** 1. Windows 11 yang baru susah untuk di lakukan sharing file dan printer. 2. Beberapa gedung listrik tidak stabil yang mengakibatkan UPS tidak maksimal. **Faktor Pendukung:** 1. Kejasama tim yang kompak.
1.2.3	1.02.01.1.10.01.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program/ Kegiatan	27.960.000	21,83	21,83	0	3.250.000	11,62	3.236.800	11,58	0,04			RS Jiwa Grhasia	Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi - Subbagian Program	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran : 1 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Terlaksananya Workshop Penyusunan RBA RS Jiwa Grhasia Tahun 2026 : Kegiatan dari 1 Kegiatan 3. Terlaksananya Pertemuan Reviu Renstra RS Jiwa Grhasia : Kegiatan dari 1 Kegiatan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Pekerjaan yang sudah dilakukan pada Bulan Maret: 1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan RS Jiwa Grhasia sampai Bulan Februari 2025, 4 Maret 2025 2. Rapat Pembahasan Usulan RS Jiwa Grhasia pada Daftar Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2025 - 2029, 6 Maret 2025 3. Rapat Pembahasan Usulan Penggunaan SILPA RS Jiwa Grhasia Tahun 2025, 7 Maret 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4. Rapat Penyampaian Hasil Sosialisasi Kebijakan Pengendalian (Penyesuaian Aplikasi Sengguh dan Pelaksanaan Rakor Pengendalian) serta Kebijakan Tagging Pengarusutamaan Gender pada Aplikasi Sengguh), 13 Maret 2025 **Faktor Penghambat:** - **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di Subbagian Program
1.2.4	1.02.01.1.10.01.04	Pemeliharaan Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas, Perijinan dan KIR	302.100.000	31,92	31,92	0	76.620.000	25,36	71.500.233	23,67	1,69	-	-	RS Jiwa Grhasia	Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi - Subbagian Keuangan	1. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Bulan Maret telah dilaksanakan 1. Pemeliharaan AC 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 3. Pembelian BBM 4. Pemeliharaan Mebeler 5. Perbaikan Horn Code Red 6. Perbaikan Mixer Sound System 7. Pencucian Gordyn Anti Bakteri **Faktor Penghambat:** - Beberapa Kendaraan Dinas karena perawatan rutin, maka hanya memerlukan perbaikan ringan saja, bukan perawatan sedang berat seperti yang direncanakan **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di Subbag TU dan RT
1.2.5	1.02.01.1.10.01.05	Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi dan Rapat	194.000.000	27,3	26,06	1,24	32.815.000	16,91	32.025.000	16,51	0,4	-	-	RS Jiwa Grhasia	Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1. Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Rapat di Rumah Sakit : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Bulan Maret telah dilakukan 1. Fasilitasi Rapat Koordinasi 2. Fasilitasi Rapat Sosialisasi 3. Fasilitasi Pindahan 4. Fasilitasi Kunjungan **Faktor Penghambat:** - **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di Subbag TU dan RT
1.2.6	1.02.01.1.10.01.06	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	5.023.566.000	32,4	32,4	0	1.241.934.000	24,72	1.231.289.103	24,51	0,21	-	-	RS Jiwa Grhasia	Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1. Terlaksananya Pembayaran Jasa RS (Telepon, Air, Listrik : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Terlaksananya Pengadaan ATK RS : 1 Tahun dari 1 Tahun 3. Terlaksananya Pengadaaan Jasa RS : 6 Paket dari 6 Paket	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Bulan Maret telah dilakukan 1. Pembayaran Jasa Listrik, Air dan Telepon 2. Pembelian Bahan Kebersihan 3. Pembelian BBM Peralatan Kerja 4. Pembayaran Termin Bulan Januari OS CS, Administrasi, Keamanan, Pramusaji, Pramulinen dan Pramumasak 5. Penggandaan (FC dan Penjilidan) 6. Langganan Surat Kabar 7. Pembelian Materai 8. Pembelian ATK 9. Pembelian TV dan Dispenser **Faktor Penghambat:** - **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di Subbag TU dan RT
1.2.7	1.02.01.1.10.01.08	Fasilitasi Olahraga dan HUT	127.325.000	5,48	5,48	0	4.230.000	3,32	4.230.000	3,32	0			RS Jiwa Grhasia	Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Hukum dan Hubungan	1. Terlaksananya Fasilitasi Olahraga Pegawai : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Terselenggaranya Peringatan HUT RS Jiwa Grhasia DIY : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Pada bulan Maret 2025 terlaksana kegiatan : 1. Latihan Karawitan Husada Laras RSJ Grhasia 2. Latihan Paduan Suara Gita Atma Grhasia

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Masyarakat		3. Sewa Floring kegiatan upacara bendera hari Peringatan Penegakan Kedaulatan Negara **Faktor Penghambat:** - **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik antara Subbag Hukum dan Humas dengan unit terkait
1.2.8	1.02.01.1.10.01.09	Penyelenggaraan Promosi RS	237.320.000	15,2	15,1	0,1	30.871.000	13,01	29.010.422	12,22	0,79			RS Jiwa Grhasia	Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	1. Terlaksananya Pameran RS : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan 2. Terlaksananya Promosi RS : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Pada bulan Maret 2025 terlaksana kegiatan : 1. Pengadaan cetak kartu hari besar 2. Pembeliatan pulsa Hp (Wisma Ruang Intensif, Wisma Ruang Maintenance, MPP, Informasi, Admin, dll) 3. Pengadaan cetak banner hari raya nyepi dan idul fitri 4. Pengadaan sovenir berupa notebook dan goodiebag **Faktor Penghambat:** Kegiatan rapat koordinasi dengan protokoler Gubernur DIY belum dapat terlaksana dikarenakan jadwal untuk pelaksanaan Kegiatan Peresmian Gedung IGD baru belum keluar. **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik antara Subbag Hukum dan Humas dengan unit terkait
1.2.9	1.02.01.1.10.01.10	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	534.072.000	22,63	22,63	0	78.609.000	14,72	61.519.880	11,52	3,2			RS Jiwa Grhasia	Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Terlaksananya Pelatihan Internal (In House Tarining) : 1 Kegiatan dari 7 Kegiatan 2. Terlaksananya penelitian pegawai : 0 Peneltian dari 1 Peneltian 3. Terselenggaranya pelayanan diklat eksternal : 3 bulan dari 12 bulan 4. Terlaksananya pengiriman diklat pegawai : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Kegiatan Yang sudah dilaksanakan di bulan Maret Kegiatan Pelayanan Eksternal 1. Kegiatan Pelayanan Praktik Klinik : 166 orang 2. Kegiatan Pelayanan Orientasi Pra Klinik : 129 orang 3. Kegiatan Pelayanan Studi Pendahuluan : 5 orang 4. Kegiatan Pelayanan Ethical Clearance : 11 orang 5. Kegiatan Pelayanan Penelitian : 10 orang 6. Kegaiatan pelayanan UAP : 3 orang 7. Kegiatan Pelayanan Wawancara/Observasi : 4 orang 8. Rapat apersepsi dengan Institusi Pendidikan Kegiatan pelayanan Diklat Internal 1. Kegiatan In House Training : persiapan pelatihan Kegawatadrutan Psikiatri di FPK Jiwa dan simulasi penanggulangan bencana 2. Pengiriman Diklat : 3 orang **Faktor Penghambat:** Pengiriman Diklat Pegawai menyesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik antara instalasi diklat, unit kerja, inst penyelenggara diklat, mahasiswa dan institusi pendidikan
1.2.10	1.02.01.1.10.01.11	Pelayanan Gizi	978.935.000	39,79	39,96	-0,17	333.476.900	34,07	328.616.762	33,57	0,5			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik	1. Terlaksananya pengadaan bahan makan dan fasilitasi pelayanan instalasi gizi : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** 1. Pengadaan bahan makan pasien 2. Pengadaan ekstrafooding petugas pelayanan 3. Pengadaan bahan bakar minyak dan gas **Faktor Penghambat:** anggaran bahan makan pasien menyesuaikan jumlah pasien **Faktor Pendukung:** Kerja sama yang baik di seksi penunjang dan sarana medik

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.11	1.02.01.1.10.01.12	Pelayanan Farmasi, Laboratorium dan Radiologi	2.543.679.300	46,29	55,93	-9,64	989.600.000	38,9	987.943.378	38,84	0,06			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik	1. Terlaksananya pengadaan obat, perbekalan farmasi, laboratorium dan radiologi : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Terselenggaranya workshop formularium obat RS Jiwa Grhasia Tahun 2023 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** 1. Pengadaan Obat 2. Biaya Medical Checkup **Faktor Penghambat:** **Faktor Pendukung:**
1.2.12	1.02.01.1.10.01.13	Pelayanan Linen dan Pemulasaraan Jenazah	208.523.500	34,52	34,52	0	67.111.500	32,18	67.218.800	32,24	-0,06			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan di Instalasi Pemeliharaan Linen , CSSD dan Pemulasaraan Jenazah : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** 1. Pembelian bahan Bulan Maret 2025 2. Perbaikan suku cadang seleoid water valve size 1 inch nc 24vac 50/60 Hz 3. Penggantian suku cadang mesin pengering Kanaba (Busi drier,tedeng api,Kabel tahan panas 2.5 mm) 4. Autoclave label 25 x 31 box 12 roll + ink roller om 5. Steam indicator cl 4 dual strip (250 x 2) steristar c-1040 6. Pembelian gas 12 kg Bulan Maret 7. Pembelian gas 50 kg Bulan Maret 8. Eyewasher untuk Instalasi CSSD 9. Pembelian tas Kantong troly linen 10. Kontainer ukuran 15 L **Faktor Penghambat:** Terdapat efisiensi pembelian bahan CSSD karena pembelian melalui e katalog memperoleh harga selisih / lebih murah **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik dengan Instalasi Linen dan Pemulasaran Jenazah serta pihak ketiga
1.2.13	1.02.01.1.10.01.14	Pelayanan IPSRS	2.613.466.000	14,6	14,6	0	183.400.000	7,02	176.945.953	6,77	0,25			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Terlaksananya pelayanan dan pemeliharaan alat kesehatan, listrik, sanitasi, instalasi dan jaringan, serta pemeliharaan gedung kantor : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** 1. Pembelian PAC jepang untuk desinfeksi air bersih 2. Biaya pemeriksaan kualitas limbah cair di outlet IPCL bulan Maret 2025 3. Biaya pemeliharaan Instalasi air bersih/ air baku, Pengambilan sampel air bersih seputar RS dan sekitarnya 4. Pembelian Germycide 5. Uji kualitas mikrobiologi 6. Uji kualitas kimia 7. Pembersihan dan penambahan batu apung di warter treatment 8. Pembelian pompa jetpump 260 BIT 9. Servis dendal unit gnatus 10. Pekerjaan pintu dan jendelan di Wisma Arjuna 11. Sparepart alat TMS 224i berupa lamp assy 12. Pemeliharaan jaringan air limbah 13. Biaya pengangkutan dan pengelolaan sampah domestik 14. Perbaikan UPS alat Labortarium,APC SRT6KXLI berupa battery 12V 5A 15. Biaya pengelolaan limbah Infeksius (Medis padat) bulan Februari 16. Pemeriksaan swab angka kuman 17. Uji fungsi dan perbaikan fire alrm 18. Belanja bahan bakar pertamina dex untuk genset rumah sakit 19. Kantong plastik hitam 40 x 60 x 0,3 cm 20. Kantong plastik hitam 75 x 100 x 0,3 cm 21. Komposter bag 22. Aktifator komposter EM4 23. Pemasangan lampu emergency dan baterai lampu emergency di gedung IGD baru 24. Pemeliharaan Gedung Amartha **Faktor Penghambat:**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan Instalasi IPSRS
1.2.14	1.02.01.1.10.01.15	Pelayanan IGD dan Rawat Jalan	36.050.000	33,98	34,08	-0,1	12.000.000	33,29	9.150.000	25,38	7,91			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Medik	1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelayanan IGD : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelayanan Rawat Jalan : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Penjemputan pasien ODGJ di Kec.Gedang Sari Kab. Gunung Kidul Tgl. 1 Maret 2025 - Penjemputan pasien ODGJ di Kec. Patuk Kab. Gunung Kidul Tgl. 3 Maret 2025 - Penjemputan pasien ODGJ di Kec. Tepus Kab. Gunungkidul Tgl. 4 Maret 2025 - Penjemputan pasien ODGJ di Kec. Depok Kab. Sleman Tgl. 6 Maret 2025 - Penjemputan pasien ODGJ di Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Tgl. 8 Maret 2025 - Penjemputan pasien ODGJ di Kec. Pandak Kab. Bantul Tgl. 10 Maret 2025 - Penjemputan pasien ODGJ di Kec. Bantul Kab. Bantul Tgl. 13 Maret 2025 - Penjemputan pasien ODGJ di Kec. Sewon Kab. Bantul Tgl. 15 Maret 2025 - Penjemputan pasien ODGJ di Kec. Patuk Kab. Gunungkidul Tgl. 19 Maret 2025 **Faktor Penghambat:** Kegiatan pembelian protesa gigi dan penjemputan pasien dilakukan sesuai kebutuhan yaitu apabila ada permintaan dari konsumen/ pasien (pihak eksternal) **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di Seksi Pelayanan Medik
1.2.15	1.02.01.1.10.01.16	Standarisasi Mutu dan Pelayanan RS	267.509.000	14,5	14,5	0	10.507.000	3,93	10.447.000	3,91	0,02			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan - Seksi Standarisasi dan Mutu	1. Terlaksananya monitoring mutu RS : 4 Kegiatan dari 4 Kegiatan 2. Terlaksananya reviu penyelenggaraan pelayanan publik : 1 Kegiatan dari 4 Kegiatan 3. Terlaksananya standarisasi mutu RS : 1 Kegiatan dari 3 Kegiatan 4. Terlaksananya persiapan pengampuan pelayanan jiwa : 1 Kegiatan dari 2 Kegiatan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Monitoring pengukuran dan pelaporan INM, IKP, SPM, HAIs Februari 2025 - Melakukan survei kepuasan masyarakat - Ronde besar kasus pasien di Wisma Arjuna - Koordinasi Komite Rekam Medik - Koordinasi Komite Medik - Koordinasi KAK KSS Regional 3 - Desk mapping data tempat tidur dan BOR di RS Jiwa dengan Direktorat Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan - Koordinasi Tim Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan - Paparan hasil Studi Tiru Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan di RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang - Koordinasi pelaksanaan bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dengan Direktorat Mutu SDMK - Sosialisasi Standar Hak Pasien dan Keluarga dari KARS - Survei Pemahaman Regulasi FKRTL dari BPJS Kesehatan **Faktor Penghambat:** - Adanya sosialisasi HPK dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dilaksanakan pada bulan Maret - Adanya koordinasi dari Direktorat Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan mengenai Mental Health Action Plan for The WHO South-East Asia Region 2023â€“2030 dengan mengalihkan penggunaan 30% bed psikiatri ke pelayanan lain di RSJ

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Adanya Survei Pemahaman Regulasi FKRTL dari BPJS Kesehatan - Kesepakatan visitasi pengampuan pelayanan kesehatan jiwa dilaksanakan pada triwulan II setelah dilakukannya self asesment pengisian dashboard kesehatan jiwa oleh masing-masing rumah sakit strata Madya - Kredensialing dan rekredensialing Elektromedis akan dilakukan oleh IKATEMI DIY pada triwulan II **Faktor Pendukung:** - Kerja sama tim internal yang solid di rumah sakit - Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
1.2.16	1.02.01.1.10.01.17	Keswamas dan PKRS	37.780.000	20,9	20,9	0	6.460.000	17,1	6.333.900	16,77	0,33	Dokumentasi kegiatan	https://www.instagram.com/p/DHBYNabSIzf/, https://www.instagram.com/p/DF6g59rSxLy/	RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Medik	1. Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan komunitas : 1 Kegiatan dari 10 Kegiatan 2. Terlaksananya kegiatan promosi prevensi kesehatan bagi karyawan : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan 3. Terlaksananya temu jejaring kesehatan jiwa : 3 Kegiatan dari 10 Kegiatan 4. Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan jiwa di sekolah : 1 Kegiatan dari 3 Kegiatan 5. Terlaksananya kegiatan promosi prevensi kesehatan jiwa anak : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan 6. Terlaksananya advokasi lintas sektor untuk dukungan pemulihan ODGJ : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Rapat Koordinasi persiapan Kegiatan Temu Jejaring pada Bulan Maret 2025 pada tanggal 1 Maret 2025 - Temu jejaring kesehatan jiwa tanggal 13 Maret 2025 - Cetak Media Edukasi Kesehatan **Faktor Penghambat:** - **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di Seksi Pelayanan Medik
1.2.17	1.02.01.1.10.01.18	Penanganan Korban Napza	23.770.000	3,62	3,02	0,6	800.000	3,37	800.000	3,37	0	Dokumen Kegiatan Pendampingan Pasien Napza	https://www.instagram.com/p/C--PTQ8SJ_n/	RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Medik	1. Terfasilitasinya kegiatan penanganan korban napza : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Pendampingan pasien napza di Kalasan, Sleman pada tanggal 7 Maret 2025 - Pendampingan pasien napza di Tempel, Sleman pada tanggal 11 Maret 2025 **Faktor Penghambat:** - **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di Seksi Pelayanan Medik
1.2.18	1.02.01.1.10.01.19	Pelayanan Rawat Inap dan Rehab Mental	41.990.000	18,5	18,5	0	7.770.000	18,5	7.764.000	18,49	0,01			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Medik	1. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan rawat inap dan rehabilitasi mental : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Pembelian Bahan latihan kerja membatik - Pembelian Bahan latihan kerja pertanian - Pembelian Bahan Okupasi Terapi - Pembelian Bahan Latihan Kerja Keterampilan - Pembelian Bahan Latihan Kerja Perkayuan - Pembelian Bahan Latihan Kerja Tata Boga - Bimbingan spiritual Instalasi Rehabilitasi Mental hari Kamis, 13 Maret 2025 **Faktor Penghambat:** - **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di Seksi Pelayanan Medik
																	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pada Bulan Maret 2025 telah dilakukan kegiatan: 1. Rapat rutin IGD, 6 maret 2025 2. Rapat Rutin Wisma sembodro, 6 maret 2025 3. Rapat koordinasi pelayanan kep, 10 maret 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.2.19	1.02.01.1.10.01.21	Fasilitasi Pelayanan Keperawatan	173.926.200	11,53	11,53	0	13.194.800	7,59	13.065.174	7,51	0,08			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Keperawatan	1. Terlaksananya fasilitasi pelayanan keperawatan : 3 Bulan dari 12 Bulan	4. Rapat Rutin Wisma yudistira, 11 maret 2025 5. Rapat Rutin Wisma Drupadi, 12 maret 2025 6. Rapat Rutin Wisma Gatotkaca,15 maret 2025 7. Belanja Alat terapi modalita pasien jiwa dan geriatry **Faktor Penghambat:** Deviasi Anggaran merupakan sisa negosiasi pengadaan **Faktor Pendukung:** Kerjasama tim yang baik
1.2.20	1.02.01.1.10.01.22	Pelayanan Rekam Medis	22.205.000	0	21,35	-21,35	0	0	0	0	0			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelayanan rekam medis : 3 Bulan dari 12 Bulan 2. Terlaksananya workshop RME : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Rapat Koordinasi Instalasi Rekam Medik Penyiapan KAK kegiatan Workshop SOP Surat Keterangan Medis dan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Alur Pengisian RME **Faktor Penghambat:** Adanya optimalisasi penerapan rekam redik elektronik dan semakin jarang terjadinya waktu henti (down time) server SIMRS sebagai dukungan terhadap penggunaan rekam medis elektronik menyebabkan semakin berkurangnya penggunaan rekam medik manual. Hal tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi kebutuhan cetak rekam medis manual karena persediaan masih cukup, sehingga anggaran cetak yang sedianya pada bulan Maret di geser menjadi bulan Mei. Namun karena terdapat kebijakan pengelolaan aplikasi Sengguh yang masih menggunakan anggaran tahap murni sehingga terjadi perbedaan dalam hasil monitoring dan evaluasi. **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik dengan Instalasi Rekam Medik
1.2.21	1.02.01.1.10.01.23	Pelayanan Rehab Medis	24.176.500	7	7	0	0	0	0	0	0			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik	1. Terlaksananya fasilitasi pelayanan rehab medik : 3 Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** 1. Terlaksananya penyusunan dokumen HPS 2. Terlaksananya penyusunan paket pengadaan 3. Terlaksananya penyusunan dokumen pengadaan **Faktor Penghambat:** **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik di seksi pelayanan penunjang dan medik
1.2.22	1.02.01.1.10.01.24	Pengembangan Layanan RS	71.923.000	13,99	5,16	8,83	2.125.000	2,95	2.050.000	2,85	0,1	Dokumentasi kegiatan skrining dan edukasi kesehatan	https://www.instagram.com/reel/DGpoxseyn_4/?igsh=YzljYTk1ODg3Zg==	RS Jiwa Grhasia	Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan - Seksi Pengembangan Pelayanan	1. Telaksananya pengembangan layanan respite care : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan 2. Terlaksananya pengembangan layanan daycare geriatri : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan 3. Terlaksananya Promosi layanan baru : 5 Kegiatan dari 5 Kegiatan 4. Terlaksananya Studi banding layanan baru : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan 5. Terlaksananya fasilitasi kegiatan seksi pengembangan : Bulan dari 12 Bulan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Kegiatan Edukasi dan Skrining Kesehatan, hari Kamis 27 Februari 2025 - Rapat Persiapan Layanan Respite Care 08.03.2025 - Rapat Evaluasi Home Care 05.03.2025 - Cetak modul daycare **Faktor Penghambat:** Kegiatan seksi pengembangan belum dapat melibatkan profesional pemberi asuhan (PPA). **Faktor Pendukung:**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kerjasama yang baik dengan bidang penunjang dan sarana, bidang pelayanan medik dan keperawatan, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
1.2.23	1.02.01.1.10.01.25	Pelayanan Tata Kelola Kepegawaian	50.060.000	13,75	13,75	0	1.200.000	2,4	1.200.000	2,4	0			RS Jiwa Grhasia	Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya - Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Terselenggaranya sosialisasi peraturan kepegawaian : 1 Kegiatan dari 1 Kegiatan 2. Terlaksananya workshop rencana kebutuhan (RenBut) pegawai : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan 3. Terlaksananya program kesehatan karyawan : 0 Kegiatan dari 2 Kegiatan	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Kegiatan yang sudah dilaksanakan dibulan Maret - Rapat koordinasi persiapan skrining kesehatan karyawan - Menyusun KAK Skrinning Kesehatan Karyawan **Faktor Penghambat:** Penyediaan PIN bagi seluruh PNS RS Jiwa Grhasia terkendala karena penyedia belum dapat memenuhi desain sesuai pesanan sehingga dibutuhkan proses untuk pembuatan ulang yang mengakibatkan waktu penyelesaian pekerjaan dan pembayaran tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. **Faktor Pendukung:** kerjasama yang baik diantara subbag SDM, keswamas, petugas skrinning dan unit kerja di RS Jiwa Grhasia
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**5.560.075.000**	**14,63**	**14,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
2.1	**1.02.02.1.01**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**5.518.495.000**	**14,74**	**14,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
2.1.1	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.421.363.000	15	15	0	0	0	0	0	0			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Seksi Pelayanan Medik	1. Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan : Unit dari 15 Unit	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Menerima penawaran dari 2 penyedia alat kesehatan - Paparan penawaran alkes - Bersurat ke Sekda terkait Permohonan Izin Pengadaan Barang Non Produk Dalam Negeri - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan Rumah Sakit Melalui Dana Alokasi Khusus T.A. 2025. dengan Kemenkes RI **Faktor Penghambat:** Belum ada penghambat dalam persiapan pengadaan **Faktor Pendukung:** - Kerjasama yang baik internal Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan - Kerjasama yang baik Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan Bidang Lainnya
2.1.2	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	97.132.000	0	0	0	0	0		0	0			RS Jiwa Grhasia	Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana - Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit : Unit dari 1 Unit 2. Renovasi Wisma Drupadi menjadi Klinik Psikogeriatri : Paket dari 1 Paket	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** **Faktor Penghambat:** **Faktor Pendukung:**
2.2	**1.02.02.1.02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**41.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**						
																1. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit : Dokumen dari 1 Dokumen	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.1	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	41.580.000	0	0	0	0	0		0	0			RS Jiwa Grhasia	Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi Informasi - Subbagian Data dan Teknologi Informasi	2. Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya untuk Operasional Pelayanan RS : Paket dari 1 Paket	**Faktor Penghambat:** **Faktor Pendukung:**
3	**1.03.13**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**45.377.491.450**	**25,48**	**22,61**	**2,87**	**7.053.391.869**	**15,54**	**8.635.200**	**0,02**	**15,52**						
3.1	**1.03.13.5.02**	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**40.215.477.500**	**28,24**	**25**	**3,24**	**7.053.391.869**	**17,54**	**8.635.200**	**0,02**	**17,52**						
3.1.1	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	40.215.477.500	28,24	25	3,24	7.053.391.869	17,54	8.635.200	0,02	17,52	-	-	RS Jiwa Grhasia	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA - Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis : 0 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Terlaksananya Pembangunan Gedung Psikiatri Terpadu : 0 Paket dari 1 Paket 3. Terlaksananya Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi : 0 Paket dari 1 Paket 4. Terlaksananya Pembangunan Gedung Instalasi Rehabilitasi Medik : 0 Paket dari 1 Paket	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan sd bulan Maret meliputi : 1. Tersusunnya dokumen KAK pembangunan gedung psikiatri terpadu, farmasi, dan rehabilitasi medik 2. Tersusunnya dokumen HPS pembangunan gedung psikiatri terpadu, farmasi, dan rehabilitasi medik 3. Tersusunnya dokumen pemaketan pembangunan gedung psikiatri terpadu, farmasi, dan rehabilitasi medik 4. Tersusunnya rapat koordinasi pemaketan pembangunan gedung psikiatri terpadu, farmasi, dan rehabilitasi medik 5. Tersusunnya penyiapan dokumen pemilihan (KAK, HPS, dan pemaketan) jasa konsultansi pengawas pembangunan gedung psikiatri terpadu, farmasi, dan rehabilitasi medik 6. Tersusunnya penyiapan dokumen pemilihan (KAK, HPS, dan pemaketan) jasa konsultansi reviu berkala perencana pembangunan gedung psikiatri terpadu, farmasi, dan rehabilitasi medik 7. Terlaksananya rapat koordinasi dengan inspektorat DIY mengenai paket pembangunan gedung yang masuk dalam MCP KPK 8. Terlaksananya rapat penandatanganan SPPBJ untuk jasa konsultansi pengawas pembangunan gedung psikiatri terpadu, farmasi, dan rehabilitasi medik **Faktor Penghambat:** Deviasi anggaran terjadi karena pembayaran uang muka pengadaan pembangunan gedung Rehabilitasi Medik dan gedung Farmasi belum bisa dilaksanakan karena pada saat ini proses pengadaan masih sampai pada tahap evaluasi akibat terdapat calon penyedia yang mengajukan penawaran dibawah 80% sehingga BLP menetapkan kebijakan untuk melakukan reviu kewajaran harga penawaran yang mengakibatkan penetapan penyedia melebihi dari jadwal yang telah ditetapkan, selain itu pada pembangunan gedung psikiatri terpadu masuk dalam proyek strategis MCP KPK yang info tersebut baru diterima pada bulan Februari sehingga perlu dilakukan kajian terhadap HPS oleh inspektorat dan membutuhkan tambahan waktu untuk dilakukan pemaketan ke BLP. **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik antara PPTK dan tim teknis penanggung jawab

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.2	**1.03.13.5.04**	**Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang**	**5.162.013.950**	**3,96**	**3,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
3.2.1	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	5.162.013.950	3,96	3,96	0	0	0	0	0	0	-	-	RS Jiwa Grhasia	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA - Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan	1. Jumlah dokumen kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keistimewaan urusan tata ruang : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Perkantoran Gedung Psikiatri Terpadu dan Rehabilitasi Medik : Paket dari 1 Paket 3. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Gedung Psikiatri Terpadu dan Rehabilitasi Medik : Paket dari 1 Paket 4. Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Keperawatan Gedung Psikiatri Terpadu dan Rehabilitasi Medik : Paket dari 1 Paket 5. Terlaksananya Pengadaan Alat Kedokteran Untuk Pemenuhan Perlengkapan Gedung Rehabilitasi Medik : Paket dari 1 Paket 6. Terlaksananya Pengadaan Interior Bangunan Gedung Psikiatri Terpadu : Paket dari 1 Paket 7. Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya untuk Gedung Psikiatri Terpadu dan Rehabilitasi Medik : Paket dari 1 Paket	**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Tahapan pekerjaan sd bulan Maret : 1. Terlaksananya survei harga gorden dan rel pembatas di gedung rehabilitasi medik 2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pengadaan nurse station gedung rehabilitasi medik 3. Terlaksananya rapat koordinasi pengadaan mebelair gedung rehabilitasi medik 4. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pengadaan emergency strecher 5. Terlaksananya survei harga akat kedokteran rehabilitasi medik 6. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pengadaan alat kedokteran rehabilitasi medik 7. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pengadaan interior gedung psikiatri terpadu 8. Terlaksananya rapat koordinasi pengadaan komputer dan perlengkapannya untuk gedung psikiatri terpadu dan rehabilitasi medik **Faktor Penghambat:** - **Faktor Pendukung:** Kerjasama yang baik antara PPTK dengan Penyedia, dalam bentuk komunikasi dan penyedia sudah memasukkan penawaran
Jumlah			**118.425.970.841**	**29,78**	**28,89**		**26.670.487.139**	**22,52**	**15.919.380.030**	**13,44**							

Direktur RS Jiwa Grhasia

dr. Akhmad Akhadi S, MPH
NIP. 19680714 200012 1 002